

Wassergenossenschaft Frechau

Obmann Martin Nigl

Kirchenberg 1 - 3541 Senftenberg

frechau@wasser-kremstal.at

www.wasser-kremstal.at

Krems, 25. Oktober 2017

Aktueller Projektstatus

Geschätzte Mitglieder der Wassergenossenschaft Frechau.

Sehr geehrte Damen und Herren.

Vor ca. 5. Wochen ist die erste Frist zur Anmeldung zur Genossenschaft ausgelaufen und wir können mit dem bisherigen Umfang sehr zufrieden sein. Mit heutigem Stichtag umfasst die Mitgliedsfläche **189ha**.

Der Vorstand ist mit dieser Fläche zwar sehr zufrieden, doch gibt es bei einem Blick auf die beigefügte Karte (rot hinterlegt = Mitgliedsfläche) doch noch einige Lücken. Da es in der Anfangsphase scheinbar auch Kommunikationsschwierigkeiten gab und einige Grundstücksbesitzer nicht über das Projekt Bescheid wussten, hat sich der Vorstand zu einer Fristverlängerung zum Beitritt mit gleichen Konditionen **bis 31.12.2017** entschieden.

Wir bitten Sie, geschätzte Mitglieder, Ihre gemeldeten Flächen in der beigelegten Karte zu überprüfen und auch weiter für dieses Projekt zu werben. Je geschlossener die Fläche wird, umso effizienter kann gearbeitet werden und umso günstiger wird für jeden Einzelnen der Investitionsbedarf.

Beitrittserklärungen stehen nach wie vor auf der Homepage www.wasser-kremstal.at zum Download bereit.

Weiters kann berichtet werden, dass die erste Phase des Projekts, die Vorbereitung zur wasserrechtlichen Genehmigung, bereits vergeben ist. Es freut uns, dass hier das Kremser Unternehmen **Henninger & Partner** das beste Angebot gelegt hat. Wir sind im ständigen Austausch mit den Behörden sowie den Technikern (Land NÖ, Magistrat Krems etc.) und von allen Seiten wird uns eine **erste Bewässerung in der Saison 2019** als realistisch versichert.

Die nächsten Schritte sind die Festlegung der Pumpenstandorte mit anschließendem Pumpversuch sodass der wasserrechtlichen Genehmigung nichts mehr im Wege steht. Erst dann kann mit der Projektierung des Leitungsnetzes begonnen werden. Ziel des Baubeginns ist Mitte 2018, wobei mit einer reinen Bauzeit von 6 Monaten gerechnet wird.

Da immer wieder Fragen zu den ersten Abbuchungen auftauchen, können wir mitteilen, dass diese frühestens Anfang 2018 fällig werden. Es werden die Rechnungen dafür zeitgerecht im Voraus versendet, sodass jeder über die Abbuchung informiert ist.


Alle wichtigen Informationen finden Sie weiterhin auf unserer Homepage www.wasser-kremstal.at und sollten Fragen offen bleiben wenden Sie sich an Ihren Lagenverantwortlichen oder an frechau@wasser-kremstal.at.

Wir freuen uns über das große Interesse an diesem Projekt und werden Sie weiterhin am Laufenden halten.

Mit besten Grüßen

Peter Rethaller

Schriftführer



Bitte die Flächen welche sich nicht im Kerngebiet befinden nicht beachten, es dürfte sich um einige Irrläufer unter den rund 700 Parzellen handeln.